

**KRONOLOGI PENOLAKAN PERMOHONAN KREDIT PROYEK  
CV. LENTERA MULIA ABADI**

Pada tanggal 10 Agustus 2021 CV. Lentera Mulia Abadi mengajukan permohonan kredit proyek untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya untuk SMK Negeri 1 Wonosobo dan SMKS NU Kejajar DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dengan keterangan sebagai berikut :

1. Hasil *On The Spot*

*On the spot* dilakukan pada hari Senin tanggal 06 September 2021 di SMK N 1 Wonosobo dan SMK NU Wonosobo. Dari hasil *on the spot* yang dilakukan oleh Tim Analisis Kredit Cabang Magelang diperoleh keterangan sebagai berikut :

- a. Sesuai SPK No. 027.2/19463/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang proyek pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya untuk SMK Negeri 1 Wonosobo dan SMKS NU Kejajar DAK Fisik Tahun Anggaran 2021, dengan jangka waktu pekerjaan selama 120 hari atau sampai dengan tanggal 30 November 2021 sejak penandatanganan kontrak kerja. Progres pekerjaan kedua SMK tersebut tidak sesuai dengan *time schedule* yang ditetapkan, pekerjaan di minggu ke – 6 masih mengerjakan pekerjaan pondasi yang seharusnya sudah masuk ke pekerjaan dinding.
- b. *On the spot* juga dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi selaku penjamin atas kredit proyek yang diberikan memberikan keputusan tidak layak untuk dibiayai dikarenakan atas progres pekerjaan yang belum maksimal atau belum sesuai *time schedule*.
- c. CV. Lentera Mulia Abadi juga merupakan calon debitur baru.

2. Putusan

Dari hasil analisa *on the spot* oleh Tima Analisis Kredit Cabang Magelang maka permohonan kredit proyek atas nama CV. Lentera Mulia Abadi untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya untuk SMK Negeri 1 Wonosobo dan SMKS NU Kejajar DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) untuk ditolak.

Demikian kronologi penolakan permohonan kredit proyek tersebut. Terima kasih.

9/9/21